All.1 CRONOGRAMMA DEL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE (PAI) a.s. 2018/19

	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu
Adattamento PAI in relazione alle effettive risorse presenti (a cura del GLI)										
Assegnazione delle risorse specifiche (in termini "funzionali") da parte del Dirigente Scolastico										
Team Docenti e GLHO per la redazione e l'implementazione dei PSP dei PDP										
Rilevazione BES (a cura dei Consigli di classe/Team Docenti e del GLI)										
Incontri periodici del GLI (GLHIS, GLHO e GOSP) per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio										
Verifica/valutazione del livello di inclusività dell'Istituto (a cura del GLI)										
Redazione proposta del PAI (a cura del GLI)										
Revisione/Delibera PAI in Collegio Docenti										